

Omschrijving risico	AD- en netwerkontwerp wordt niet gerealiseerd
Categorie	
Kans	Laag
Gevolg	Hoog
Motivatie	Doordat departementen het niet eens worden, kan het AD- en netwerkontwerp niet geïmplementeerd worden. Hierdoor kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken en samenwerkingsfunctionaliteit niet geboden worden
Maatregelen	Grote aandacht voor het hele proces van tot stand komen van het ontwerp en realisatie. Zeer intensieve samenwerking met Rijksweb en netwerkspecialisten van de deelnemende departementen
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Juridische procedures volgend uit EU aanbesteding
Categorie	Strategisch
Kans	Groot
Gevolg	Groot
Motivatie	Gezien de omvang van de aanbesteding en het afstraal effect er van, is er een gereede kans dat leveranciers, die de boot missen, gaan procederen. Afhankelijk van de aard hiervan kan het project daardoor aanzienlijke vertragingen op gaan lopen
Maatregelen	Bij het optreden van dit risico zal in overleg met de stuurgroep moeten worden bekeken hoe te handelen. Aanvullende inhuur van deskundigen is hierin niet ondenkbaar.
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Te hoog ambitieniveau
Categorie	Strategisch
Kans	Laag
Gevolg	Gemiddeld
Motivatie	Door enthousiasme en druk 'van bovenaf' wordt het project overladen met nieuwe, extra te ontwikkelen functionaliteit
Maatregelen	Goed Verwachtingenmanagement; strakke terugkoppeling met stuurgroep; werkbaar mechanisme om met extra wensen om te gaan
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Oplevering van een 'lege huls'
Categorie	Strategisch/tactisch
Kans	Laag
Gevolg	Groot
Motivatie	Door (te) veel polderen en geen echte beslissingen over 1 standaard te nemen wordt uiteindelijk alleen een berg papier opgeleverd met een beschrijving van 'hoe het ook zou kunnen'
Maatregelen	Vasthouden aan de vastgestelde scope, tijdige terugkoppeling naar de stuurgroep en stuurgroepleden inschakelen om impasses te doorbreken
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Onvoldoende inbreng projectmedewerkers
Categorie	Operationeel
Kans	Gemiddeld
Gevolg	Groot
Motivatie	Door dagelijkse beslommingen wordt de input van projectmedewerkers (te) gering waardoor zowel de doorlooptijd van het gehele project gevaar loopt alsook de inbreng van het betreffende ministerie onvoldoende wordt.
Maatregelen	Strakke monitoring op resultaten; tijdige signalering; zo nodig escalatie via stuurgroep
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	AD- en netwerkontwerp wordt niet gerealiseerd
Categorie	
Kans	Laag
Gevolg	Hoog
Motivatie	Doordat departementen het niet eens worden, kan het AD- en netwerkontwerp niet geïmplementeerd worden. Hierdoor kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken en samenwerkingsfunctionaliteit niet geboden worden
Maatregelen	Grote aandacht voor het hele proces van tot stand komen van het ontwerp en realisatie. Zeer intensieve samenwerking met Rijksweb en netwerkspecialisten van de deelnemende departementen
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Juridische procedures volgend uit EU aanbesteding
Categorie	Strategisch
Kans	Groot
Gevolg	Groot
Motivatie	Gezien de omvang van de aanbesteding en het afstraal effect er van, is er een gerede kans dat leveranciers, die de boot missen, gaan procederen. Afhankelijk van de aard hiervan kan het project daardoor aanzienlijke vertragingen op gaan lopen
Maatregelen	Bij het optreden van dit risico zal in overleg met de stuurgroep moeten worden bekeken hoe te handelen. Aanvullende inhuur van deskundigen is hierin niet ondenkbaar.
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Te hoog ambitieniveau
Categorie	Strategisch
Kans	Laag
Gevolg	Gemiddeld
Motivatie	Door enthousiasme en druk 'van bovenaf' wordt het project overladen met nieuwe, extra te ontwikkelen functionaliteit
Maatregelen	Goed Verwachtingenmanagement; strakke terugkoppeling met stuurgroep; werkbaar mechanisme om met extra wensen om te gaan
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Oplevering van een 'lege huls'
Categorie	Strategisch/tactisch
Kans	Laag
Gevolg	Groot
Motivatie	Door (te) veel polderen en geen echte beslissingen over 1 standaard te nemen wordt uiteindelijk alleen een berg papier opgeleverd met een beschrijving van 'hoe het ook zou kunnen'
Maatregelen	Vasthouden aan de vastgestelde scope, tijdige terugkoppeling naar de stuurgroep en stuurgroepleden inschakelen om impasses te doorbreken
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	

Omschrijving risico	Onvoldoende inbreng projectmedewerkers
Categorie	Operationeel
Kans	Gemiddeld
Gevolg	Groot
Motivatie	Door dagelijkse beslommeringen wordt de input van projectmedewerkers (te) gering waardoor zowel de doorlooptijd van het gehele project gevaar loopt alsook de inbreng van het betreffende ministerie onvoldoende wordt.
Maatregelen	Strakke monitoring op resultaten; tijdige signalering; zo nodig escalatie via stuurgroep
Eigenaar	
Bijbehorende audit(s)	